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Rakéczidjfalu Kézségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének
2018. junius 28-an, 16% 6rai kezdéssel megtartott
soros képviseld-testiileti iilésérol

A képvisel6-testiileti (ilés helye:
Polgarmesteri Hivatal tanacsterme
5084 Rakoczinjfalu, Rakoczi (t 26.

Jelen vannak: Varga Joézsef polgarmester, Bartus Gabor, Demeter Janos,
Merena Laszléné, Papp Janosné, Nagy Roland, Busa Andras
kepviseld

Tanacskozasi joggal résztvevo:

Hegediis Laszl6 jegyzd, Fehér Agnes ovodavezetd, Béja
Gydrgyné — palyazati referens, Szentivanyi Zoltan kivitelezé —
Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje, Dr. Doba Zsolt — (igyvéd, Fekete
Gréta — palyazati referens

Varga Jozsef polgarmester koszonti nyilt Ulésen a vendégeket, a megijelent
képviselbket. Megallapitja: a képviseld-testiilet hatarozatképes.

Napirendi pontokrol

Varga Joézsef polgarmester a meghivéban szereplé napirendi pontokra és
targyalasi sorrendjiikre modositasi javaslatot tesz, melyet szavazasra bocsat.

A képviselb-testiilet - szavazaskor jelenlévok szama: 7 f6 — 7 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartézkodas nélkiil elfogadja az alabbi hatarozatot.

61/2018.(V.28.) 6nkormanyzati hatarozat
Napirendi pontok modositasarol

Rakéczidjfalu Kézségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a meghivoban
szerepld napirendi pontokat és targyalasi sorrendjiket az alabbiak szerint

modositja:
1. Napirend - Rakoczivjfalui bélcséde épitési munkainak befejezési
hataridejérél

2. Napirend - Interpellacio

3. Napirend - Tajékoziato a két tlés kozott eltelt idészak eseményeird!

4. Napirend - Elbterjesztés teleplilési tAmogatasrol szold onkormanyzati
rendeletrl

5. Napirend - Elbterjesztés o6nkormanyzati rendeletek hatalyon kiviil
helyezésérdl

6. Napirend — Beszamolé a Rakéczivjfalui Mesevar Ovoda 2017. évi
tevékenységérél és a 2018/2019-es évben indithatd o6vodai csoportok
szamanak meghatarozasarol



7. Napirend — Beszamolé a Rakécziljfalui Mivelddési Haz és Kozségi
Konyvtar 2017. évi tevékenységérdl

8. Napirend — Tajékoztatd a foglalkoztatas helyzetérdl, a munkanélkiliek
ellatasarél

9. Egyéb napirend

Errél értesiilnek:
1.Varga Jézsef polgarmester, helyben
2.Heged(s Laszl6 jegyzd, helyben
3.Kepviseld-testiilet tagjai, helyben
4 Irattar

1. Napirend
Rakécziujfalui bélesdde épitési munkainak befejezési hataridejérdl

Varga Jézsef polgarmester bemutatja és kiszonti dr. Doba Zsolt (igyvédet, Fekete
Gréta palyazati referenst és Szentivanyi Zoltan kivitelezét, az Ajto-Ablak Bau Kift.
képviseldjét.

A zart testiileti (lés megkezdése elétt a kivitelez6tél a tegnapi napon kapott
potmunkak listaja kiosztasra kerilt a képviseldknek és tajékoztatast kaptak arrol is,
hogy mar janius 14-én be lett irva az épitési napléba, hogy a megrendeld nem
dontott a ragaljaban.

Junius 21-én helyszini szemlén volt a képvisel6-testillet a bélcséde épitkezésnél és
akkor beszéltek ezekrél a dolgokrél.

A mai zart Glésen targyalta a tegnapi napon megkapott anyagot a képviselé-testiilet
€és Ugy dontdtt: a bolcséde épitésével kapcsolatban nem kivan pétmunkat
megrendelni.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja:
hétfén szdbeli igéretet kapott arra, hogy a 2019-es kéltségvetés terhére kifizeti a
képviselé-testilet. Ez alapjan 6 megrendelte a muianyag ajtékat. Nem érti, ha
egyszer azt mondtak, hogy igen, most miért nem.

Varga Jozsef polgarmester elmondja, hogy a hétféi bizotisagi Ulésre — amikor a
hataridd hosszabbitasrol beszéltek -, a kivitelezé még nem adta le a listat, mert azt
mondta, hogy nincs kész.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — kozbeszol:
azokat a tételeket tartalmazza a lista, amik nincsenek benne a kéltségvetésben.
Szamara elég érdekes ez a szituacio.

Varga Jozsef polgarmester elmondja, hogy kérték mar tdbbszér a listat a
kivitelez6tdl, az el6z6 hétre és hétfi bizottsagi Ulésre is igérte a kivitelezd.
Polgarmester ur szerint itt csuszott el a torténet, mert errdl a listardl nem volt
tudomasa a képviseld-testiiletnek. A testilet johiszemiien jart el, amikor igéretet tett,
de akkor nem gondolt ekkora Gsszegre. A képviseld-testilet dontése: nem kivan
pétmunkat megrendelni.



Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviselSje — kijelenti: akkor
nem lesz kész az epllet. Nem tudja mi a kiilénbség a bizottsagi llés és a testileti
ulés kozott, mert a képviseldk is itt voltak. Ugy gondolja, ha azt mondjak, hogy igen,
akkor az igen és nem. O akkor azt mondja, nem kivan részt venni a testuleti Glésen.
O bezarta a beszélgetést és akkor 6 majd megaimodja, hogy mit fog csinalni.

Varga Joézsef polgarmester elmondja: nem volt a képviseld-testilet a megfeleld
informacionak a birtokaban. Amikor jinius 14-én feltdltésre kerllt az épitési napldba
a ragalja kérdése, a kivitelezének elészor szélnia kellett volna errdl.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajté-Ablak Bau Kft. képviselGje — kézbeszdl, hogy
a ragaljard! beszéltek, a foldtaitésrél, meg a tébbirdl is. Azért lett a ragalja 650 eFt,
mert az §sszes szarufa még le lett kezelve. Az ajtébdl jobb mindséglre tett ajanlatot.
De semmi gond, 6 készéni a megbizast és befejezett mindent. Ha egyik nap ezt
mondjak, a masik nap, meg nem, akkor ne varjak el, hogy & betartsa a szavat. O
nem akarja ennek meg tudni a legvégét.

A kivitelezé felall és ki akar menni az tlésterembdl.
A képviseldk kérik a kivitelezét, hogy foglaljon helyet és hallgassa meg éket.

Merena Laszloné képviselé elmondja: kdszonik a jo szandékot, hogy jobb
mindsegli ajtdt kapnak. Az a gond, hogy Balazs Erika nem szolt nekik, hogy ezzel
megvaltozik a miiszaki tartalom, igy nem .....

Szentivanyi Zoltan kivitelezé6 — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje - kdzbeszol:
megrendelte az ajtok legyartasat.

Varga Jézsef polgarmester elmondja, hogy a helyszini szemlén a mlszaki ellenér
nem mondta, hogy a kdltségvetésben beallitott ajto is megfelel.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje - kdzbeszol:
Tobb fajta mindségl ajtd van. A tervezdk nem értenek az ajtok mindségéhez.

Varga Joézsef polgarmester elmondja: A probléma az, hogy nem tudtik, ha a
miuiszaki tartalmat megvaltoztatjak, akkor szerzédést kell modositani.

Dr. Doba Zsolt - iligyvéd — elmondja, hogy két dologrdl kell beszélni a szerzédésnél.
Az egyik: a teljesitési hataridé nem eléggé korlltekintéen lett megallapitva. A masik:
figyelemmel a kozbeszerzés szigorti szabalyaira jelen szakaszban mar nem lehet a
miszaki tartalmat méodositani, ugyanis az iranyité hatdésag ilyen esetben
szabalytalansagi eljarast indithat az dnkormanyzattal szemben és akar biintetést is
kiszabhat ezért. A kézbeszerzés szigorl szabalyaira tekintettel a kbzbeszerzési
eljarasban ko6tott vallalkozasi szerzédést nagyon nehéz modositani.

A korabban alairt hataridé moédositasrol még nincs meg a déntés az irdnyitd hatdésag
réeszérdél, de wvalészini, hogy az iranyitd hatésag nem fogadja a korabbi
szerz6désmodositast és szabalytalansagi eljarast fog inditani az 6énkormanyzattal
szemben és ennek soran akar biintetés elé is nézhet az Gnkormanyzat és a
képviseld-testilet.



Szentivanyi Zoltan Kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — kdzbeszol: A
kéltségvetési kiirds nem igazan fedi egymast a kiviteli tervvel. O azt tudja, hogy
megfelelden kell végrehajtani az épitési szabalyzatban lévékkel az épitkezést.
Koteles betartani az épitési szabalyzatban lévket. Nem hallott még olyat, hogy a
kivitelezét azért akarjak megblintetni, mert betartja a torvényt.

Dr. Doba Zsolt - iigyvéd — elmondja, a kdzbeszerzésben azt kell megvalositani,
amely miszaki a tartalmat a kozbeszerzési eljaras sordn az ajanlatkérd
rendelkezésre bocsatott, és amelyre az ajanlattevdk ajanlatot tettek, és amelynek a
kivitelezését a vallalkozoé a vele kotott szerzédésben valialta. Ha nem azonos a
kéltségvetés a miiszaki tervvel, akkor azt mar a kbzbeszerzési eljaras soran jelezni
kellett volna.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 - Ajto-Ablak Bau Kft. képviselSje — kdzbeszdl: az
épitési teriiletet 6 héttel késébb kapta meg.

Dr. Doba Zsolt ~ ligyvéd — elmondja, az iranyité hatosag nagy valdszinliséggel arra
az allaspontra fog helyezkedni, hogy nem megfelelé koériltekintéssel mérte fel az
onkormanyzat a teljesitési hataridé hosszat, és emiatt e kérben az énkormanyzat
felelésségét fogja kimondani. Utdlag megallapithatd, hogy hosszabb hataridét kellett
volna adni az épitkezésre. Tovabbi kérdések vetédnek fel az Gjabb hataridé
modositassal is az iranyité hatosag részérdl: miért kerlil sor még egyszer a hataridé
meghosszabbitasara, mert egyszer kordbban a felek azt mar modositottak.
Részletesen ki kell fejteni az ujabb szerzé6désmaddositas indokait.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képvisel6je — elmondja,
valakit nem bintethetnek azért, mert betartja a szabalyt. Az iranyité hatosag miért
nem valaszolt mar a hosszabbitasi kérelemre. Neki van vallalkozasi, épitési
szerz6dese. Neki meg van kotve a keze, hogy abba az iranyba mehetsz. Ha ¢ nem
tartja be az eldirasokat, akkor nem adjak meg az engedélyeket az épitmeényre.

Dr. Doba Zsolt - iigyvéd — elmondja: az dnkormanyzat tamogatasi szerzédést kotott
a boélcsbde kivitelezésének finanszirozasara eu-s palyazati forrasbol, majd
kbzbeszerzési eljarashan vdllalkozasi szerzédést kotott a kivitelezésre. Mind a
tamogatasi szerzédesben, mind a vallalkozasi szerzédésben foglaltakat kell szem
elétt tartani a kézbeszerzés szigorl szabalyainak figyelembevételével. A miiszaki
ellendr tajékoztatasa szerint 85%-ban van kész a bolcséde épitése, a teljesitési
hataridé értékelési szempont volt a kozbeszerzési eljardsban. Junius 30-a a
madositott befejezési hataridd, de a bolcséde meég nincs kész, és ennek
kévetkeztében most megint a teljesitési hataridé mddositasara kertl sor, melynek
jovahagyasat kell kérni az iranyitd hatosagtol. Ha a boélcséde nem palyazati
tamogatasbol valdésulna meg, valamint nem esne kdzbeszerzés hatalya ala, akkor
nem kellene az irdnyité hatésag jovahagyasat sem kémi. De a probléma az, hogy
még nincs kész a bolcsdde.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajt6-Ablak Bau Kft. képviseldje — megkérdezi, ha
jol erti ezt: nincs meg az iranyité hatésag dontése a hosszabbitasrdl, akkor le kellett
volna allnia.



Dr. Doba Zsolt - ligyvéd — elmondja: az 6nkormanyzat és az iranyité hatdsag
kbtottek egy szerzédést a projekt finanszirozasaval kapcsolatban.

Fekete Gréta — palyazati referens — eimondja: kifizette a készre-jelentések alapjan
a kivitelez6t. Az dnkormanyzat azonban akkor szamol el a tdmogatasi pénzzel, ha
kész van a bélcsdde.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — kdzbeszdl: 6t
nem érdekli ez, § a hivatallal kotott szerzédést, nem az iranyitd hatésaggal. Kértek
egy hataridé mddositast, nem j6tt még ra valasz. A masodik hataridé valtozasra sem.

Hegediis Laszlé jegyz6 elmondja kozbeszerzési szerzédést kotottek a bolcsSde
épitesére. Tajékoztatast ad arrdl, a kivitelezének, ha az iranyité hatésag nem hagyja
jova az elsé hataridé médositast, akkor 90 nap csuszasért 47 millié forint kétbért kell
fizetnie. Ha jovahagyja, akkor csak 13 milliét. Minden nap c¢sGszas 470 eFt tartozast
jelent a kivitelezdnek. A hatraltatott nap 56, ezt szorozza meg a Kivitelezd 470 eFi-al.

A lenyeg az lenne, hogy minél hamarabb befejez6djon a bolcséde épitése,

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajtd-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, hogy
ott vannak a pétmunkak, ami kb. 30 nap. Tudja, hogy kevés a pénze az
onkormanyzatnak, de a pétmunka nélkil ez nem tudja megcsinalni. A munkatertlet
atadas miatt, van igazolva 64 napja, ezen felil 30 nap a potmunkara. El van
maradva, de nincs kézmiive az épitkezésnek. Amikor a sajat foldjét hordta ide, akkor
is megmondta, hogy akkor teliesil egy szerzédés, ha kész van.

Varga Jozsef polgarmester kijelenti: de nincs kész. Lehet, hogy ezért a projekttel
kapcsolatban visszafizetésre kotelezik az Onkormanyzatot és akkor leall az
onkormanyzat.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje ~ szerint: azt
kellett volna csinalni, hogy felall &és nem irja ala a szerzédést.

Varga Jozsef polgarmester megkérdezi a kivitelezét, miért nem irtak hosszabb
kivitelezési hataridét a szerzédésbe.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajté-Ablak Bau Kft. képviselje — megmondta
mar, hogy nem kapta meg az épitési terliletet id6ben. Aztan beallt az esés idd, és a
rossz idé miatt nem tudta csinalni. Ha a szerzédéshez kéti magat, akkor minden nap,
mindeneért egyeztetni kellett volna a megrendelével.

Varga Jozsef polgarmester kijelenti: ezt a pétmunkat nem rendelték meg.

Merena Laszloné képviseld: Az lgyvéd drral tisztaztéak a fogalmakat, hogy mi a
pétmunka és mi a tébbletmunka. A kivitelez6é alairt egy szerzédést. Nem az a cél,
hogy a kivitelezd rosszul jarjon. Egy kdzds cél van, hogy a bélcséde felépilipn és
ezutan is tébb lehetdség van eléttiik, hogy egyltt dolgozzanak.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseléje — elmondja, a
potmunkat le kell igazolni, csak akkor kap mikddési engedélyt.



Varga Jézsef polgarmester elmondja: az a baj, ha elmegy a dolog, akkor vissza kell
fizetni a projektet, a potmunkat, mindent.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé6 — Ajté-Ablak Bau Kft. képviselje — elmondja, ezt
még nem lehet tudni, mert nem kaptak valaszt a hataridé modositasra.

Dr. Doba Zsolt - iigyvéd — elmondja: biztos, hogy fognak kapni valaszt az iranyito
hatdsagtol.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviselSje ~ szerint a
dontéshozénak van kdtelezettsége is. Amig nincs informaciojuk, hogy mit akarnak
csinalni, addig errél felesleges beszélni.

Varga Jézsef polgarmester elmondja: még mindig k6z6s cél, hogy meg kell épiteni
a bolcsédét. A potmunkat nem rendelte meg az 6nkormanyzat. Azt is tudja a
kivitelez6, hogy nem tudjak kifizetni.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja a Kft-
nek nem & a tulajdonosa, de most tulajdonosként szél: a pdétmunkat tébb
szempontbd! is le kell igazolni, mert nem tudjak masként igazolni, hogy miért van
beépitve. Ha nem irjak ala, mert nem rendelte meg a megrendeld, akkor lebontja,
mert az az Ove. Ha kijon a bizottsdg és nincs kész, akkor majd az dnkormanyzat
fizetni fog.

Nagy Roland képvisel6 megkérdezi, ha tényleg be lehet tenni a hataridd
modositasba indoklaskent ezeket a potmunkakat, akkor miért nem az elsébe tették
be.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja,
ezeket a potmunkakat akkor még nem latta, csak az elsd szerz6désmaodositas utan.

Bartus Gabor alpolgarmester szerint vannak benne olyan tételek, ami nem kdzbe
derult ki. Pl.: a mennyezet glettelés.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, nem
tudja, hogy pétmunka, vagy tébbletmunka. A kiiras szerint tagolatlan felllleten végzett
gletteléest, de nem sima fellleten. Nem akarta kibontani, a gletteléssel simara
igazitotta.

Demeter Janos képviselé elmondja: vitatkozhatnak, hogy potmunka, vagy
tobbletmunka. Ha p6tmunka, akkor azt mar be kellett volna épiteni.

Varga Jozsef polgarmester sziinetet rendel el 17 6ra 23 perckor.
A szinet vége: 17 éra 55 perc.

Varga Jozsef polgarmester elmondja, eddig nem jutottak kézés nevezére.



Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, lehet
ragaszkodni ahhoz, hogy ez tobbletmunka. Ezek nincsennek benne a
koltségvetésben. A kiitségvetésnek, a tervdokumentaciénak és a miszaki leirasnak
egylttesen kell megfelelni a szerzédésben. Ha nincs meg a harombdl egy, akkor az
nem jé, mert a harom dolognak passzolni kell. Minden kivitelezésen eléfordulnak
olyanok, hogy tervezéi értelmezés kell, mert 6 nem tud szamolni, nem statikus, és
tervezdi mivezetést kér. Ha a koltségvetésben nincs benne egy tétel, akkor 6
mondhatja, hogyan gondolta, ez a tébbletmunka. A miszakilag sziikséges dolgok a
poétmunkak, amik nincsennek a koltségvetésben. Ezeket muszaj megcesinalni, mert
nem lesz jo az éplilet. Neki az a célja, hogy az épiiletet miiszakilag megfeleléen adja
at, hogy megkapja a hasznalati engedélyt.

Hegediis Laszl6 jegyz6 javasolja, nézessék meg a listat épitési szakemberrel. A
vallalkozasi szerzédés 4.5 pontja kimondja: ,Azon teljesitések, amelyekre nem allnak
rendelkezésre potmegrendelések nem kerlilnek kifizetésre.” Jegyzé ur azt gondolja,
koz6s feladatuk, hogy a potmunkat a Kbt-nek megfeleléen tudjak kezelni.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — szerint a
pétmunkat azért kell elrendelni, hogy megapja az épiilet a hasznalatba vételi
engedélyt.

Heged(is Lasz2l6 jegyz6 felolvassa a vallalkozéi szerzédés 2.3 pontjat: ,A szerzédés
megkotését kdvetben a Vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentécié olyan hianyossagabol adodik, melyet a Vallalkozénak a téle
elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskodtést
megelézéen nem jelzett." Jegyzé Or elmondja: a képviselé-testiilet csak szabalyosan
tudja elrendelni a pétmunkat.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, ha 6
eloéveszi a normagyujteményt, a poétmunkak kiszamitasanal, akkor az tébbe lesz.

Hegediis Laszl6 jegyzé kijelenti: akkor is igy kell, mert igy szabalyos.
Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseléje — elmondja a
normagyUjteményt tavaly modositottak, és akkor az sokkal-sokkal tébbe lesz. O ezt

nem piaci alapon szamolta ki.

Hegediis Laszld jegyzé elmondja: nem lehet mast csinalni, mert kozbeszerzési
szerzédeésroél van szo.

Varga Jozsef polgarmester javasolja: térjenek ra arra, hogy hamarosan lejar a
hataridd, és hétfén beszéltek errél.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — kdzbeszol: a
pétmunkak e! vannak rendelve.

Bartus Gabor alpolgarmester elmondja: 6k nem tudjak pontosan mi a potmunka.
Meg kell nézni a konkrét dolgokat.



Szentivanyi Zoltan kivitelezé —~ Ajto-Ablak Bau Kft. képviselje — kdzbeszol: meg
kell rendelni, mert nem tudja hasznalni a béicsédét.

Varga Jozsef polgarmester kijelenti: a potmunkat nem rendelhetik meg, és nem
rendelték meg.

Dr. Doba Zsolt - iigyvéd — (gy latja az, hogy megépiiljon a bélcséde, mind az
onkormanyzatnak, mind a véllalkozénak az érdeke.

Varga Jozsef polgarmester elmondja: Elfogadhatatlan, hogy a masodik hataridé
modositasnal a teljesitési hataridd lejarta elétt par nappal bejon a kivitelezd egy
listaval és azt mondja, hogy az az egyedilli dolog, hogy megrendelje a képvisels-
testllet a potmunkat.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 ~ Ajto-Ablak Bau Kft. képviselGje — elmondja, a
problemak mar az elején felmeriiltek és ezt hallgatélagosan tudtak és mindenki tgy
gondolta, hogy csinaljak az épiiletet.

Varga Jozsef polgarmester elmondja, a szerzédés a 4.3 pontjaban benne van,
hogy a kivitelez6 a meghatarozott tartalmt atalanyaron felil semmilyen cimen
tobbletkdltségeket nem érvényesithet.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képvisel&je — kijelenti: ezt az
éplletet nem lehet megcsinalni a potmunka nélkill. Ezeknek a munkaknak van
oraszama, munkafolyamata, bérkéltsége.

Varga Jozsef polgarmester kijelenti: a szerzédést alairta, és harom honapot kapott
pluszba a kivitelezd.

Dr. Doba Zsolt - ligyvéd — elmondja, nagyon kotéttek a kdzbeszerzés szabalyai. Az
Ujabb hataridémédositasra vonatkozé szerzddésmodositast nagyon jol meg kell
indokolni, és ala kell tmasztani, hogy azt az irdnyitd hatésag és a kozbeszerzési
hatdsag elfogadja.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, 6 be
tudja bizonyitani, hogy ezeket a pétmunkakat nem lattak elére.

Varga Jozsef polgarmester felolvassa a vallalkozdi szerzédés 10.18. pontjat: ,Ha a
Vallalkozo a tervdokumentacioban leirt anyagokat — az idében valé megrendelés
biztositasa mellett — beszerezni nem tudja, tgy Megrendeld elézetes egyetértése és
jovahagyasa utan jogosult idében beszerezhetd, azonos miszaki paraméterli és
hasznalati értéki mas anyagokkal helyettesiteni. Az anyagvaltozas miatti esetleges
tébbletkdltség Vallalkozot terheli.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajt6-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, hogy
az ytongot a belsd falazashoz nem szamolta fel.

Varga Jézsef polgdrmester elmondja, hogy ilyen szinten nem vallaljak fel ezt. Mar
tobb ideje kéri a kivitelez6tdl, hogy adja le ezt a listat a hataridd modositas indoklasa
miatt. Vékony idd van hatra, 1 nap az indoklasra.



Szentivanyi Zoltan kivitelezG — Ajtd-Ablak Bau Kft. képviselje — elmondja, az
id6jaras miatt 60 napot alltak. Nincs befolyasa az idéjarasra. A pétmunka 30 napot
jelent.

Dr. Doba Zsolt - iigyvéd - elmondja, ha a miiszaki ellenér és a miiszaki szakérts
megallapitja, hogy a potmunkara, illetve tovabbi munkak elvégzésre sziikség volt,
akkor erre lehet hivatkozni a hataridé modositasra vonatkozé szerzédésmédositas
indokolasaban.

Varga Jozsef polgarmester elmondja: az 6nkormanyzatnak ki kel! fizetni a cstiszas
miatti birsagot. A kivitelezének nem tudjak kifizetni a potmunkat.

Dr. Doba Zsolt - ligyvéd — elmondja: lehet hivatkozni a szerzédésmodositas
indokolasaban az idéjarasi kdriilményekre, valamint a miiszaki okokra. Csak olyan
kérilmények kerllienek bele a szerzddésmodositas indokolasaba, amelyek
ténylegesen megtorténtek és felmertiltek.

Varga Jozsef polgarmester kéri a kivitelezét, hogy irja dssze a kivitelezés
csuszasanak indokait, és kiildje meg emailen.

Fekete Gréta — palyazati referens — elmondja: és ala kell imi az U
szerzbdésmodositast is.

Nagy Roland képvisel6 18 6ra 40 perckor tavozik az Glésterembél.

Bartus Gabor alpolgarmester elmondja, ha elfogadjak a potmunkat, akkor a
lakossag pénzével jatszanak, és megblntetik az dnkormanyzatot. Kijelenti: nem
tudnak fizetni a pétmunkakért.

Varga Jozsef polgarmester kijelenti: nem tehetik meg, amit kér a vallalkozo, nem
tudnak fizetni. Ez kbzbeszerzés, kéri a véllalkozot: csinalja meg az épliletet.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, ezt
tudja, csak beletenni indoklasnak. Nem tudja masnak hivni, csak potmunkanak.

Bartus Gabor alpolgdrmester javasolja: hivja tobbletmunkanak.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, nem
tudja masnak hivni. Ez pétmunka és koitsége is van.

Bartus Gabor alpolgarmester elmondja: a képviselo-testiletté! megkérdezik a
valasztopolgarok, hogy mibél fizették ki.

Fekete Gréta — palyazati referens — elmondja, ha nem lesz szerzédésmadositas,
akkor junius 30-an vége, befejezédik. Akkor nem valdsul meg a palyazat.

Varga Jozsef polgarmester kijelenti: a tébbletmunkakat sem tudjak kifizetni.
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Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajt6-Ablak Bau Kft. képviselSje — elmondja, csak
olyan van ideirva a listara, amik nem szerepelnek a koltségvetési kiirasba.

Dr. Doba Zsolt — iigyvéd — javasolja, hogy nézze at egy mtiszaki szakember, aki
igazolja, hogy ezek a munkak sziikségesek voltak és meg lettek csindlva, valamint
azt is meg tudja allapitani, hogy az elvégzett munkak kéziil mi mindsil potmunkanak
és tébbletmunkanak.

Varga Jézsef polgarmester nem tudja hogyan fajult idaig ez dolog. Mar a fold-
feltltésnél megmondtak, hogy nem tudja az énkormanyzat kifizetni.

Hegediis Laszlé jegyzd elmondja, hogy a kivitelezdnek mar szerzédéskétéskor
jelezni kellett volna ezeket.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, akkor
meg ailt az ingatlanon az épiilet és nem latta elére a gédrot. Oktdberben kapta meg
a terlletet. Hétfén igéretet kapott a testiilettél, hogy kifizetik 6t.

Varga Jézsef polgarmester elmondja, hétfén ezek az informaciék nem voltak a
képviseld-testiilet birtokaban, nem volt kész a lista.

Szentivanyi Zoltan kivitelezd — Ajto-Ablak Bau Kft. képviselSje — elmondja:
dontsdn a képviselb-testilet, mit akar csinalni. Beszéltek hétfon egy dologrél, nem
lett jo.

Varga J6zsef polgarmester elmondja, ezzel nem lesz kész a bolcstde. Beszéltek
marciusban is és aprilisban is a hataridékrél. Tereljék &t a beszélgetést arra, hogy
tudjdk megoldani ezt. Ezt a listat a képvisel-testiilet nem fogadja el. Az ismételt
hatariddmodositas elékészitéséhez a kivitelezés csuszasanak indokait a
kivitelezének kell sszeirnia.

Fekete Gréta — palyazati referens — elmondja, nem irjak ala a tobbletmunkat, nem
irjak ala a pétmunkat és nem irjak ala a szerzédést. Ez a 3 lehetéség van.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja: akkor
& holnap befejezi és elszdmolnak egymassal.

Hegediis Laszlé jegyz6 elmondija, ha levonul, akkor ugy megbiintetik a kivitelezét,
az onkormanyzatot is és jon az adéssagrendez6 bizottsag. Jegyzé Gr nem hiszi, hogy
a vallalkozonak ezutan lesz munkdja a megyében. A kivitelezd a kdzbeszerzési
eljaras eredményeképpen vallalkozasi szerzédést koétoétt és kihatralt beldle, mint
vallalkozd, és vége.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviselSje — érti, hogy a
potmunkat nem tudja kifizetni az 6nkormanyzat, mert nincs ra fedezet.

Dr. Doba Zsolt - iigyvéd - javasolja, hogy egy kiilsé, fiiggetlen szakértével ifjenek
Ossze, aki meg tudja allapitani, hogy a vallalkozd aital elvégzett munkak kdzil mi



11

mindsiil pétmunkanak és tobbletmunkanak. Ezt kévetdéen tud az 6nkormanyzat
ezekrdl érdemben targyalni.

Szentivanyi Zoltan kivitelezé — Ajté-Ablak Bau Kft. képviseldje — elmondja, érti,
hogy a kbltségvetési szerv nem tudja fizetni az 6nkorméanyzatnak, de 6 nem kéti
feltételként, hogy mikor fizesse ki az dnkormanyzat a potmunkat. Megrendeli az
onkormanyzat a potmunkat, de fizetési haladékot kér a kivitelez6tdl.

Hegediis Laszlé jegyzé elmondja, nem tudjak megallapitani, hogy pétmunkarol,
vagy tobbletmunkard! van sz6. Jegyzé ur is javasolja, hogy kell egy fiiggetien
szakertd, aki a tébbletmunkat levédi, hogy az 6nkormanyzat meg tudja magat védeni.

Szentivanyi Zoltan kivitelez — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseléje — elmondija, ha
egy fuggetlen szakeérté idejon, ez a lista akkor is megallia a helyét. Akkor az
onkormanyzatnak ki kell fizetni.

Busa Andras képviselé nem érti, utdlag rendelik meg a pétmunkat, amit mar
elvégzett a kivitelezo.

Szentivanyi Zoltan kivitelez6 — Ajto-Ablak Bau Kft. képviseléje — javasolja:
holnap reggel folytassék ezt a dolgot, mert mar faradtak. Beszél & is az igyvédjével.
Szerinte a tdbbletmunkat is el lehet szamolni, ha indokolt volt.

Hegedis Laszl6 jegyz6 elmondja, hogy a szerzédés 2.3. pontja szerint a Vallalkozo
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a Vallalkozonak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie
kellett volna, de a szerzddéskotést megelézéen nem jelzett. A szerzédésben a két fél
egyezsege az is, hogy mikor kell fizetni, milyen teljesités esetén, mennyit.

Varga Jozsef polgarmester elmondja, hogy a holnapi napon folytatjak a bélcséde
épitésével kapcsolatos megbeszéléseket.

Polgarmester Ur szlinetet rendel el 19 éra 20 perckor.

Szinet vége: 19 éra 40 perc.

A testlleti Gléesen ezutan mar csak 6 képvisel vesz részt. A vendégek - dr. Doba
Zsolt Ggyved, Fekete Gréta palyazati referens és Szentivanyi Zoltan kivitelezé — mar
nem vesznek részt a tovabbi targyalasokban.

2. Napirend
Interpellacio

Varga Jozsef polgarmester atadja a szét a képviseléknek.

A képviselb-testillet részér6l nem érkezik, kérdés, javaslat, igy Varga Jozsef
polgarmester lezarja a napirendet.
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3. Napirend
Tajékoztato a két lilés kdzott eltelt idoszak eseményeirdl

Varga Jozsef polgarmester az alabbiakrdl ad tajékoztatast:

Nyari napkézis tabort szerveztek a gyerekeknek. Volt kerékpartira, Rakoczifalvan
voltak a madarparkban, a maci muzeumban. Sok programon vehettek részt: hipp-
hopp tancon, fociztak, moziban, strandon voltak. A Miivelédési Hazban kézmlives
foglalkozas volt szamukra. Kb.: 30 gyerek volt a taborban.

- A bolcséde épitésével kapcsolatban egyeztetéseket folytattak, informaciokat
szereztek. Voltak a kormanyhivatalban, targyaltak a minisztériummal. Nehéz
megoldani ezt a helyzetet.

Polgarmester Gr kéri, fogadja el a testiilet a tajékoztatojat.

A képviselb-testiilet - szavazaskor jelenlévik szama: 6 f6 — 6 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartdzkodas nélkil elfogadja az alabbi hatarozatot.

62/2018.(VI1.28.) onkormanyzati hatarozat
A két liles kozotti eseményekrdl sz616 tijékoztatérsl

Rakéczitjfalu Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testiilete elfogadja Varga
Jozsef polgarmester tajékoztatasat a két llés kdzotti eseményekrél.

Errél értesiilnek:

1. Varga Jozsef polgarmester, helyben
2. Hegedis Laszl6 jegyzd, helyben

3. Képviselb-testilet tagjai, helyben

4. Irattar

4. Napirend
Eléterjesztés a telepiilési timogatasrél sz6l6 6nkormanyzati rendeletrd!

Varga Jozsef polgarmester elmondja a napirendet targyaltdk a bizottsdgok, és
atadja a szot.

Merena Laszl6né képviselé — Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsig elndke —
elmondja, hogy az 6nkormanyzat harom bizottsaga kozds bizottsagi llésen
megtargyaltdk a rendelet-tervezetet és 50-50 eFt javaslatot tettek a tamogatasi
osszegekre. Kdzben még felvetédott par gondolat: Szeretnék, ha a tamogatasoknal,
a szlletési, a bdlcsdde, az 6voda, és az iskolakezdési tamogatast, csak ujfalui
lakosok kapnak, illetve csak a ténylegesen 6vodaba, iskolaba jarok a kapjak meg,
amikor beiratkoztak.

Hegediis Laszlé jegyzé elmondja, hogy valdjaban is csak ujfalui lakosok kapjék a
tamogatast. A rendeletben ez benne van a tAmogatas jogosultsaga cimszo alatt. Az
onkormanyzat érdeke, hogy elériék a maximalis létszamot, és meég johetnek
evkozben is a faluba. Ezért javasolja, ne csak beiratkozaskor lehessen a tAmogatéast
megkapni.
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Varga Joézsef polgarmester elmondja, hogy egyeztetett a pénziigyi és szocialis
kollegandkkel, ezért az alabbi modositd javaslatot teszi a tamogatasi 6sszegekre: A
bolcséde és 6voda kezdésre 20-20eFt-ot, az iskolakezdésre 40 eFt-ot (itt kezdésnél
t1obb a kdltség), és az Ujszilbtt tamogatasra 50 eFt-ot javasol elfogadni. A lényeg,
hogy beleférjenek a koltségvetési keretbe. Majd késébb lehet emelni, attol fligg, hogy
birjak majd anyagilag. lgazsagosabban szeretnék ezt megitélni, probal az
dnkormanyzat gondoskodni a gyerekekrél.

Papp Janosné képviseld egyetért ezzel a javaslattal.

Merena Laszloné képviseld kevesli ezt az 6sszeget. Kb.: 15 gyerek fog sziiletni,
nem fognak egyszerre bélcsédébe menni. Szerinte nagyobb sulya volna az 50 eFt-
nak.

Hegediis Laszl6 jegyz6 elmondja, ez a tamogatasi forma énként vallalt feladata az
onkormanyzatnak, tehat sajat kéltségébdél kell fizetni, nem kap ra allami tamogatast.

Bartus Gabor alpolgarmester a kevesebb Osszeggel ért egyet és hozzateszi, ha a
kdltsegvetés engedi, akkor majd fokozatosan lehet emelni az 6sszegen.

Varga Jozsef polgarmester kéri a képviseléket, kézfeltartassal jelezzék,
amennyiben egyetértenek a mddosito javaslataval.

A kepviselb-testilet - szavazaskor jelenlévék szama: 6 f6 — 6 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartozkodas nélkiil elfogadja az alabbi hatarozatot.

63/2018 (VI1.28.) onkormanyzati hatarozat
Telepiilési tamogatasrél szol6 rendeletben szerepld tamogatasi 6sszegekrdl

Rakodcziljfalu Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testilete elfogadja Varga
Jozsef polgarmester médosito javaslatat az alabbiak szerint:

Ujszuldtt tamogatas 6sszege: 50.000.- Ft

Bolcsdde és dvoda kezdési tAmogatas Gsszege: 20- 20.000.- Ft

Iskolakezdési tamogatas Osszege: 40.000.- Ft

Errdl ertesiilnek:

1. Varga Jozsef polgarmester, helyben
2. Hegediis Laszl6 jegyz6, helyben

3. Képviselo-testllet tagjai, helyben

4. |rattar

Varga Jozsef polgarmester szavazadsra bocsatja a telepllési tamogatasrol szolo
rendelet-tervezet elfogadasat.

A képviseld-testiilet - szavazaskor jelenlévék szama: 6 f6 — 6 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartozkodas nélkiil elfogadja az alabbi rendeletet.
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Rakéczitjfalu Kézségi Onkormanyzat képvisel6-testiiletének
4/2018.(V1.28.) 6nkormanyzati RENDELETE
a Telepiilési tamogatasrél szél6
9/2016.(V1.15.) 6nkormanyzati rendelet moédositasarol

A rendelet - teljes terjedelemben — a jegyzékonyv mellékletét képezi.

5. Napirend
Eloterjesztés az dnkormanyzati rendeletek hatalyon kiviil helyezésérél

Varga Jozsef polgarmester elmondja az elbterjesztést kikildte, majd atadja a szét a
bizottsag elndkének.

Merena Laszloné képviselé — Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag elndke —
elmondja, hogy ezt is megtargyaltdk a bizottsdgok és elfogadasra javasoliak a
képviseld-testiiletnek.

Varga Jézsef polgarmester megkérdezi kivanja-e kiegésziteni eléterjesztését a
jegyzo.

Hegediis Laszl6 jegyzének nincs kiegésziteni valdja.

Varga Jézsef polgarmester szavazasra bocsatia az egyes énkormanyzati
rendeletek technikai deregulacios céli hatalyon kivil helyezésérdl szolo rendelet-
tervezet elfogadasat.

A képviselé-testiilet - szavazaskor jelenlévok szama: 6 f6 — 6 igen szavazattal
(egyhangl) ellenszavazat és tartdzkodas nélkl elfogadja az alabbi rendeletet.

Rakoéczidjfalu Kézségi Onkormanyzat képvisels-testiiletének
5/2018.(V1.28.) onkormanyzati RENDELETE
az egyes 6nkormanyzati rendeletek technikai deregulacios célu
hatalyon kiviil helyezésérdl

A rendelet - teljes terjedelemben — a jegyz6konyv mellékletét képezi.

6. Napirend )
Beszamolé a Rakoéczidjfalui Mesevar Ovoda 2017. évi tevékenységérdl és a
2018/2019-es évben indithaté 6vodai csoportok szamanak meghatirozasarol

Varga Jozsef polgarmester kéri a bizottsag elndkét, mondja el a bizottsagok
véleményét.
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Merena Laszloné képviselé — Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag elndke -
elmondja, hogy a bizottsagok egyhangi dontéssel elfogadasra javasoligk a
beszamoldt.

A 2018/2019-es évben 3 dvodai csoport inditasat javasoljak a testiiletnek.

Varga Jozsef polgarmester megkérdezi az oOvodavezetét: kiegésziti-e irasos
beszamolojat.

Fehér Agnes 6vodavezetének nincs hozzafliznivaléja a beszamoléjahoz.

Bartus Gabor alpolgarmester gratulal az évodavezetének a kinevezéséhez és
tovabbi j6 munkat kivan neki.

Varga Jozsef polgarmester tajékoztatast ad arrdl, hogy pedagdgus nap alkalmabdl
megkoszontek a pedagdgusok aldozatos munkajat, majd megallapitja, hogy nagyon
jo kis ovoda. A nyarra megkaptak a karbantartasi igényt, megprobadljak orvosolni
ezeket a problémakat.

Polgarmester ur megfogalmazza hatarozati javaslatait, és egyenként szavazasra
bocsatja azokat.

A kepvisel6-testlilet - szavazaskor jelenlévék szama: 6 6 — 6 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartozkodas nélkiil elfogadja az alabbi hatarozatot.

64/2018 (VI.28.) dnkormanyzati hatarozat
Beszamol6 a Rakdczitjfalui Mesevar Ovoda 2017. évi tevékenységérdl

Rakocziljfalu Kozségi Onkormanyzat Képviselé-testillete elfogadta a
Rakoczilijfalui Mesevar Ovoda 2017. évi tevékenységérdl sz616 beszamolot.

Errdl ertesiiinek:

1. Varga Jézsef polgarmester, helyben
2. Hegedlis Laszld jegyz0, helyben

3. Képviselé-testlilet tagjai, helyben
4. Irattar

A kepviselO-testiilet - szavazaskor jelenlévék szama: 6 f6 — 6 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartézkodas nélkiil elfogadja az alabbi hatarozatot.

65/2018 (VI1.28.) onkormanyzati hatarozat
2018/2019-es évben indithaté évodai csoportok szamarél

Rakoczitjfalu Koézségi Onkormanyzat Képviseld-testillete a Rakaczidjfalui
Mesevar Ovodaban a 2018/2019-es évben indithaté 6vodai csoportok szamat
haromban hatarozza meg.

Errél értesiinek:
1. Varga Jozsef polgarmester, helyben
2. Hegedilis Laszlo jegyz6, helyben
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3. Képviselé-testiilet tagjai, helyben
4, Irattar

7. Napirend
Beszamolé a Rakocziujfalui Miivelodési Haz és Kozségi Konyvtar 2017. évi
tevékenységérdl

Varga Jozsef polgarmester atadja a szot a bizottsagi elndknek.

Merena Laszloné képviselé — Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag elndke —
elmondja, hogy megtargyaltak a bizottsagok a beszamoldt. Mindent jonak talaltak és
egyhangulag elfogadtak.

Varga Jozsef polgarmester azt a javaslatot teszi, hogy legkdzelebb ezt a
beszamoldt januarban, vagy februarban targyalja a testiilet.
Ezutan javaslatot tesz a beszamolo elfogadasara.

A képviselb-testiilet - szavazaskor jelenlévék szama: 6 f& — 6 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartozkodas nélkiil elfogadja az alabbi hatarozatot.

66/2018 (V1.28.) dnkormanyzati hatarozat
Rakdcziujfalui Miavel6dési Haz és Kbzségi Kényvtar 2017. évi tevékenységérdl
52616 beszamolorél

Rakéczitjfalui Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testllete elfogadta a
Rakadczidjfalui  Mivelddési Haz és Kozségi Koényvtar 2017,  évi
tevékenysegérdl szoloé beszamolat.

Errél értesinek:

1. Varga Jazsef polgarmester, helyben
2. Hegeds Laszlo jegyz6, helyben

3. Képviselb-testlilet tagjai, helyben

4, Irattar

8. Napirend
Tajékoztatd a foglalkoztatas helyzetérdl, a munkanélkiiliek ellatasardl

Varga Jozsef polgarmester elmondja, hogy kikildte a tajékoztatét, és kéri, a
bizottsagi elndkdt mondja el a bizottsagok véleményét,

Merena Laszloné képviseld — Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsig elndke —
elmondja: ezt a napirendet is targyaltak és egyhangu dontéssel elfogadtak.
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Varga Joézsef polgarmester ismerteti hatarozati javaslatat, melyet szavazasra
bocsat.

A kepviseld-testiilet - szavazaskor jelenlévék szama: 6 f6 — 6 igen szavazattal
{(egyhangu) ellenszavazat és tartozkodas nélkil elfogadja az alabbi hatarozatot.

67/2018 (VI.28.) 6nkormanyzati hatarozat
A foglalkoztatas helyzetérdl, a munkanélkiiliek ellatasarél szol6 tajékoztatorsl

Rakéczidjfalui Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testillete elfogadta a
foglalkoztatas helyzetérdl, a munkanélkiiliek ellatasardl szol6 tajekoztatot.

Errél értesiinek:

1. Varga Jozsef polgarmester, helyben
2. Hegedls Laszl6 jegyzé, helyben

3. Keépviseld-testilet tagjai, helyben

4. Irattar

9. Egyéeb napirend

Dobrai Lajosné kérelmérél

Varga Jozsef polgarmester felkéri a Jegyzét, terjessze eld a napirendet.

Hegediis Laszlé jegyz6 tajékoztatja a képviseldket, hogy Dobrai Lajosné —
Rakaocziujfalui lakos — levelet kaldétt a hivatalba. Levelében kifogasolta, hogy é soha
nem kérte, hogy fizesse meg az 6nkormanyzat a haza helyreallitasanak kéltségét.
Jegyzé ar javasolja a képviseld-testiiletnek, hagyja figyelmen kiviil a 2018. majus 29-
ei jegyzékdnyv 14. oldalan lévé Dobrai Lajosné — ,Tudja-e fizetni az 6nkormanyzat” —
mondatot, ha ugy gondolja, hogy nem mondta a lakos.

Merena Laszloné képvisel6 elmondja: 6 nem emlékszik.

A képviselb-testillet egyetért a képviselével, igy Varga Joézsef polgarmester
szavazasra bocsatja hatarozati javaslatat.

A keépviselb-testillet - szavazaskor jelenlévék szama: 6 f6 — 6 igen szavazattal
(egyhangu) ellenszavazat és tartozkodas nélkil elfogadja az alabbi hatarozatot.

68/2018 (V1.28.) 6nkormanyzati hatarozat
Dobrai Lajosné 2018. majus 29-ei testiileti iiléssel kapcsolatos kérelmérdl

Rékéczitjfalui Kozségi Onkormanyzat Képviselo-testillete figyelmen kiviil
hagyja a 2018. majus 29-ei képviselé-testlleti tlésrél késziilt a jegyzokdnyv
14. oldalan szerepld, Dobrai Lajosné — Rakaczitijfalui lakos — neve mellet 1évd
alabbi mondatot: ,Tudja-e fizetni az 6nkormanyzat.”
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Errél értesiiinek:

1. Varga Jozsef polgarmester, helyben
2. Heged(is Laszlo jegyzd, helyben

3. Kepvisel6-testiilet tagjai, helyben

4. |rattar

Tajékoztatas panaszokrol és a kézérdekd bejelentésekrdl sz616 2013. évi térvényrol

Hegediis Laszlé jegyzd tajékoztatast ad arrél, hogy Dobrai Lajosné a levelében
megerdsitette, hogy a haza allapota 1998-2000 években a nagy belviz idején ment
tonkre. Jegyzd Or felolvassa a panaszokrdl és a kdzérdekii bejelentésekrdl széld
2013. évi torvény 2/A §-nak (2) bekezdését: ,A panasz vizsgalata mellézhetd az (1)
bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil akkor is, ha a panaszosa a sérelmezett
tevékenysegeérdl vagy mulasztasrol valé tudomasszerzéstél szamitott hat hénap utan
terjesztette eld panaszat. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztas bekévetkeztétsl
szamitott egy éven tul elterjesztett panaszt érdemi vizsgalat nélkiil el kell utasitani.”
- A lakos a levelében irasban kéri a valaszt, hogy a képvisel6-testilet érdemben
hajlandd-e foglalkozni a probléma megoldasaval.

Jegyzd ur felolvassa a fenti torvény 2. § (5) bekezdését: ,Az irasbeli értesités
mellézhets, ha a panasz vagy a kézérdekii bejelentés elintézéséré! a panaszost,
vagy kézerdeki bejelentot széban tajékoztattak, aki a tajékoztatast tudomasul vette.”
- Jegyzd Ur elmondja: ezt tajékoztatasul olvasta fel a képviselé-testiletnek, hogy
tudjon réla a testilet, vannak ilyen joghelyzetek.

Papp Janosné képviseld elmondja, mar évek ota nincs viz az arokban, és még
mindig foglalkozzunk vele.

Merena Laszléné képvisel6 megkérdezi, nem a lakosnak kellene statikust hivni és
bizonyitani, hogy miért ment ténkre a haza.

Heged(is Laszlé jegyzé elmondja, a lakos nem kéri az 6nkormanyzattdl a
karteritést. Meg akarja csinaltatni az ablakokat, de ha arviz lesz, akkor az Ujra
deformalédhat, és ezt akarja elkertilni.

Varga Jézsef polgarmester elmondja, mar 2 épitészszakénével is megnézték a
hazat. Sajnos nem tudnak koltségeket felvallaini arra, hogy a belvizelvezetést
rendezzék a faluban. Majdnem 20 év telt el azota, nagyon nehéz mar utdlag
elddnteni, hogy akkor mi tortént.

Papp Janosné képvisel6 elmondja, az a legjobb, ha nem foglalkoznak vele.

Varga Jozsef polgarmester elmondja, ha feltdltik az arkot, akkor sincs megoldva,
mert az az arok szikkaszto arok, és belviz esetén a talajviz ugyanigy fent lesz. Ez a
vizépitd mérndk véleménye is. Polgarmester Ur bent volt a hdzban, latszott a repedés
a tapétan is, de 6 nem szakember, nem tudja megitélni miért van a repedés.
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A kepviselO-testiilet - Hegedls Laszlo jegyzé torvényrél tett tajékoztatojardl - nem
hoz hatarozatot.

Varga Jozsef polgarmester megkoszoni a képviseli munkat és bezarja a mai nyilt
testuleti Gleést.

Rakéczitjfalu, 2018. junius 28.

e ol
Hegediis Laszlo
jegyzd




